Kontakt: Schlamadinger Markus, Mag.
Letzte Anderung: 16.06.2020

Richtlinie 0010.1318
ABK-PL

Allgemeine Bestimmungen
des Auftraggebers

fiir Planerleistungen (ABK-PL)

Ausgabe 02/2020

Die Allgemeinen Bestimmungen (ABK-PL) sind Grund-
lage fur das Angebot und die Planerleistung.

1. Angebotsumfang

1.1 Einzurechnende Kosten

Alle Erschwernisse bzw. Kosten, die sich aus den Ange-
botsgrundlagen ergeben, um ein voll funktionsfahiges
Werk und die erforderlichen behérdlichen Bewilligun-
gen zu erreichen, sind in das Angebot einzukalkulieren,
sofern im Leistungsverzeichnis keine eigenen Positio-
nen dafiir vorhanden sind. Dies gilt auch fir die vom AG
geforderte Qualitatssicherung, sowie fiir das Vorhalten
eines Projektbiros.

Wegzeiten, Fahrkosten, Taggeld und Kosten fiir die Be-
sprechungszeiten fiir Besprechungen mit dem Bauher-
ren (z.B.:, Projektsteuerung, Planerbesprechungen,
Kernteam, Nutzer- u. Wandabwicklungsbesprechung je
Funktionsbereich, themenmaRBigen Arbeitskreisen,
etc.), fiir Besichtigungen, Begehungen, die Teilnahme
an Behordenbesprechungen und —verhandlungen, Be-
gleitung der Bauausfiihrung bei Bedarf vor Ort, ortliche
Bauaufsicht etc., die im Rahmen der Projektabwicklung
zur Erbringung der Teilleistungen {blich und notwendig
sind, werden nicht gesondert vergitet, dies gilt auch fir
Leistungsdanderungen laut Kapitel 4.4.

Der jeweilige Erfiillungsort ist der Standort des Projek-
tes. Des Weiteren kénnen Besprechungen auch am Ge-
schéaftssitz des AG stattfinden.

1.2 Nachlasse

Vom Bieter angebotene Nachlasse, die an keine Bedin-
gungen gebunden sind, kénnen nur dann anerkannt
werden, wenn sie in der Zusammenstellung der Hono-
rarermittlung eingetragen sind und dieses Blatt bei der
Angebotseroffnung vorhanden ist. Nachlasse im Leis-
tungsverzeichnistext oder an anderer Stelle des aus-
schreibungsgemaRen Angebotes werden nicht aner-
kannt.

Der angebotene Nachlass gilt auch fiir alle Nachtrags-
und Zusatzleistungen.
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1.3 Reisekostenersatz

Wird in Sonderfdllen (die nicht It. Kapitel 1.1 ,Einzu-
rechnende Kosten“ einzurechnen sind) vom AG eine
Reise ausdriicklich angeordnet und liegt der Grund der
Reise nicht in der Sphare des AN und wurde der Reise
vor Reiseantritt vom AG nachweislich zugestimmt, so
erfolgt die Vergiitung der Fahrtkosten ausschlieBlich
nach den amtlichen Kilometergeldsatzen, wobei der
Birositz des ANs als Ausgangs- und Endpunkt der Reise
gilt.

Wegzeiten sind mit dem 0,8-fachen Wert des angebo-
tenen Mischstundensatzes zu verrechnen.

FUr mitreisende Projektbeteiligte wird ausschlielich
die Wegzeit wie 0.a. vergitet.

2. Vertragsgrundlagen

21 Vertragsgrundlagen

Als Vertragsgrundlagen gelten in nachstehender Rei-

henfolge:

a) die schriftliche Vereinbarung, durch die der Ver-
trag zustande gekommen ist (das Auftragsschrei-
ben und gegebenenfalls der Gegenbrief ohne Vor-
behalte)

b) das Angebotsdeckblatt

c) die Ausschreibungsunterlagen (AU)

d) die vorliegenden Allgemeinen Bestimmungen fiir
Planerleistungen (ABK-PL)

e) LM - Leistungsbeschreibung

f)  Die Beilagen zur Ausschreibung
VM - Honorarberechnung

h) Rahmenterminplan

i) Alle projektbezogenen gesetzlichen Bestimmun-
gen und Verordnungen in der geltenden Fassung

j)  Aufliegende Bescheide und Genehmigungen mit
allen zugehdorigen Anlagen und Auflagen

k) Die technischen Richtlinien des AG (TR-PBB), sons-
tige anzuwendende Richtlinien des AG.

I) Der Stand der Technik am Erfillungsort (Errich-
tungsort des geplanten Objektes)

m) Die einschligigen projektspezifischen O-Normen in
der Fassung, die zum Zeitpunkt der Auftragsertei-
lung giltig ist
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n) Die AG-internen Krankenhaushygiene-Richtlinien

o) die Bestimmungen des ABGB

p) die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbu-
ches (UGB)

2.2 Abruf der Leistungen/Berechnung

Der Abruf der Leistungen ist in Stufen vorgesehen:

Stufel  Grundlagenanalyse, Vorentwurf

Stufe 2 Entwurf und Einreichung

Stufe 3 Ausfiihrungsplanung, Ausschreibung,
Mitwirkung an der Vergabe, Begleitung der

Bauausfiihrung, ortliche Bauaufsicht

Das angebotene Honorar gilt als fixe Pauschale fir die

Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3. Die Berechnungsgrundlage

fir die Beauftragung der Stufe 2 ist die Kostenschat-

zung der Stufe 1 und fiir die Beauftragung der Stufe 3

die Kostenberechnung (Soll-Kosten) der Stufe 2. Die

Terminplane werden bei jedem Abruf (Stufe 2 und 3)

fortgeschrieben.

Leistungen der Stufe 1 und Stufe 2 werden als Pauschal-
honorar zu Festpreisen abgerechnet. Leistungen der
Stufe 3 werden als Pauschalfixhonorar (auch Pauschale)
zu veranderlichen Preisen, sofern nicht Festpreise ge-
sondert vereinbart sind, abgerechnet.

Mit der Pauschale sind Konkretisierungen und Pla-
nungsfortschreibungen im Rahmen des genehmigten
Raum- und Funktionsprogrammes abgedeckt.

Stunden aus dem Stundenpool werden nur dann vergi-
tet, wenn ihre Durchfiihrung vom AG angeordnet oder
ihrer Durchfiihrung vom AG nachweislich zugestimmt
wurde. Vor Inangriffnahme von Stundenpool-Leistun-
gen sind Art und Umfang der Leistung einvernehmlich
festzulegen. Der AN hat Uber alle Stundenpool-Leistun-
gen taglich Aufzeichnungen zu fihren und diese inner-
halb einer zu vereinbarenden Frist dem AG zu liberge-
ben.

Fir die Berechnung der Honorarverdanderung wird der
Basiswert der BAIK (ZT-Kammer), welcher aktuell am 1.
Janner jedes Jahres verlautbart wird, herangezogen.
Die fiir die Indexierung maligebliche Preisbasis ist die
Preisbasis, welche auf dem der Beauftragung der Stufe
3 zugrundeliegenden Kostenkennwerteblattes angege-
ben ist. Die Ermittlung und Abrechnung der Honorar-
Veranderung aufgrund der verdnderlichen Preise er-
folgt nach Vorliegen des tatsachlichen Basiswertes fiir
die Indexierung. Bei der Berechnung wird die Honorar-
veranderung des beauftragten Honorars ermittelt, es
erfolgt keine Anpassung der dem Honorar zugrundelie-
genden Soll-Kosten der GHGs, sowie keine Anpassun-
gen an die tatsachlichen Herstellungskosten.

Eine zeitliche Leistungsabgrenzung — insbesondere fiir
die Indexierung der Stufe 3 — ist vor Leistungsbeginn
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durch den AN fir die Prifung und Genehmigung (z.B.
auf Basis eines vereinbarten Zahlungsplanes) vorzule-
gen.

Die dem AG zur Verfiigung stehende terminliche Band-
breite der Leistungserbringung auf Basis des vereinbar-
ten Terminplans liegt in der jeweils beauftragten Stufe
bei +/- 3 Monate und berechtigt den AN zu keiner
Mehrkostenforderung. Die driiber hinaus erforderliche
Ubliche Nachlaufzeit bis zum vollstandigen Abschluss
der beauftragten Leistung (insbesondere fiir Dokumen-
tation, Rechnungsprifung, Betriebsbewilligungsverfah-
ren) ist einzukalkulieren.

Die Stufe 2 und Stufe 3 darf jeweils nur dann begonnen
werden, wenn ein schriftlicher Abruf vorliegt. Die Ge-
nehmigung durch den AG entbindet den AN nicht von
seiner Haftung und Gewdhrleistung.

23 Auftragnehmer

Der AN wird die beauftragte Leistung selbst bzw. mit
den im Angebot angegebenen Subunternehmern er-
bringen. Im VerstoRfall wird je Anlassfall eine Pénale
von € 10.000 verrechnet.

Ist der AN wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen
Griinden langer als 2 Wochen fiir den AG nicht erreich-
bar, so hat er diesem rechtzeitig einen gleichwertig
qualifizierten Vertreter namhaft zu machen, der unter
voller Verantwortung des ANs die vertragsgemaille
Fortfliihrung der Arbeiten gewéhrleistet.

24 Anderung der Unternehmensform

Allfillige Anderungen der Firma, der Unternehmens-
form und der Adresse des Bewerbers-/Mitglieder der
Bewerbergemeinschaft bzw. Bieters/Mitglieder der
Bietergemeinschaft wahrend des Vergabeverfahrens
bzw. des Auftragnehmers sind dem Auftraggeber un-
verziglich schriftlich bekannt zu geben.

2.5 Preise, Vergiitung von Leistungen

Mit den vereinbarten Preisen sind sémtliche nach dem
Vertrag bis zu seiner Erflillung zu erbringenden Leistun-
gen einschlielllich der Nebenleistungen gemaR Punkt
4.1 abgegolten.

2.6 Schriftlichkeitsgebot
Anderungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftlichkeit, dies gilt auch fur das Abgehen
von diesem Formerfordernis.
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3. Erbringung der Leistungen

3.1 Interessen des Auftraggebers

Die Erbringung der Leistung erfolgt unter Wahrung der
Interessen des AGs — insbesondere in fachlicher, wirt-
schaftlicher und terminlicher Beziehung — unbeein-
flusst von eigenen Interessen und Interessen Dritter.
Der AN hat die vereinbarten Leistungen in stetem Ein-
vernehmen mit dem AG bzw. mit vom AG bekannt ge-
gebenen Personen nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu erbringen.

3.2 Beratung

Der AN hat den AG (ber alle fur die Durchfiihrung des
Projektes relevanten Umstdande mit der ihm als Fach-
mann obliegenden Sorgfalt zu beraten und sein Fach-
wissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und
wirtschaftliche Planung und Bauausfihrung einzuset-
zen. (s.a. Qualitatsstandards)

33 Warn- und Aufklarungspflicht

Hat der AN fachliche Bedenken hinsichtlich vom AG ge-
gebener Weisungen oder vom AG Ubergebener Unter-
lagen, so hat er diese dem AG unverziglich im Rahmen
seiner Warn- und Aufklarungspflichten schriftlich mit-
zuteilen und gleichzeitig Losungsvorschlage anzubie-
ten.

3.4 Ubergabe der Leistungen

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten fir den ter-
minlichen Ablauf sind Ubergaben und Ubernahmen von
Unterlagen zwischen AN und AG grundsatzlich schrift-
lich vorzunehmen und mit Datumsangabe zu bestati-
gen. Der Nachweis fiir die Ubergabe obliegt dem AN.

3.5 Unterbrechen der Leistungen

Der AG hat eine Unterbrechung der Leistungen schrift-
lich anzuordnen.

Dem AN entsteht hieraus kein Anspruch auf gesonderte
Verglitung. Der AN ist berechtigt, die von ihm bis zur
Unterbrechung vertragsgemal erbrachten Teilleistun-
gen abzurechnen.

Dauert die Unterbrechung langer als 4 Monate, ist der
AN berechtigt, fir die Wiederaufnahme der Planung
eine angemessene am Projekt orientierte Vergiitung zu
verlangen.

Der Zeitraum der zwischen Abschluss einer Stufe und
dem Abruf der nachsten Stufe liegt gilt nicht als Unter-
brechung der Leistung.
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3.6 Erfiillung

Die Leistungen des AN der Stufe 1 und Stufe 2 sind mit
vertragsgemaRer Fertigstellung und Ubergabe an den
AG erfillt.

Die Leistungen der Stufe 3 sind mit vertragsgemaRer
Fertigstellung und Ubergabe an den AG sowie mit Prii-
fung aller Rechnungen auf Richtigkeit und Vertragsma-
Rigkeit und der Ubernahme und Ubergabe des pla-
nungsgegenstandlichen Objektes nach dessen Fertig-
stellung erfullt.

4, Inhalt der Leistungen

4.1 Leistungsbeschreibung

Die Planungsleistungen sind in den Kapiteln der Leis-
tungsbeschreibung beschrieben.

Nebenleistungen:

Nebenleistungen sind verhédltnismaRig geringflgige
Leistungen, die der Usance auch dann entsprechend
auszufihren sind, wenn sie in den Vertragsbestandtei-
len nicht angefiihrt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur
vollstandigen sach- und fachgemaRen Ausfiihrung der
vertraglichen Leistung unerldsslich sind und mit dieser
in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Sie sind mit den vereinbarten Honoraren abgegolten.

Beginn der Leistung:

Die Leistung ist unter Berlicksichtigung der erforderli-
chen Vorbereitungszeit so rechtzeitig zu beginnen und
so auszufliihren, dass sie bis zum vereinbarten Termin
beendet werden kann. Zwischentermine sind nur dann
verbindlich, wenn dies ausdrticklich vereinbart wurde.

Ende der Leistung:

Wurde fir die Beendigung der Leistung kein Termin
vereinbart, ist sie innerhalb einer angemessenen Frist
zu erbringen.

4.2 LV-Erstellung/AVA-Kette

Soweit es der AG als sinnvoll erachtet, ist eine dem Bie-
terkreis angepasste Anzahl von LV’s zu erarbeiten und
die AVA-Kette (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung)

unter der Verwendung des elektronischen Beschaf-
fungsportales des AG (z.B. VEMAP) abzuwickeln.

4.3 Zusatzliche Leistungen
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Ist eine vom AG geforderte Leistung nach Meinung des
ANs in dessen beauftragten Verpflichtungen nicht ent-
halten, so hat er dies sofort dem AG schriftlich anzuzei-
gen und eine gesonderte Verglitung mit dem AG zu ver-
einbaren.

Der AN hat dem AG hierliber ehestens ein Zusatzange-
bot auf der Basis des Hauptangebotes zu legen.

Kann zwischen AG und AN kein Einvernehmen herge-
stellt werden, ist die geforderte Leistung vom AN zu er-
bringen, ohne dass damit ein Anerkenntnis der Ver-
pflichtung zur Verglitung durch den AG bzw. ein Ver-
zicht auf die Vergilitung durch den AN fiir diese Leistung
verbunden ist.

4.4 Leistungsdanderungen durch AG

Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang zu andern,
sofern dies zur Erreichung des Leistungsziels notwendig
ist. Die infolge einer Leistungsabweichung erforderli-
chen Anpassungen (z.B. der Leistungsfrist, des Entgelts)
sind in Fortschreibungen des bestehenden Vertrages
ehestens durchzufihren.

Bei Planungsdanderungen in einzelnen Bereichen (wie
zB Arch, HT, ET, MT, ...) gilt folgendes:

Sollte sich der AN fir diese Bereiche eines oder mehre-
rer SUB-Unternehmer bedienen, so sind die Anderungs-
angebote der SUB-Unternehmer dem AG vorzulegen
und ein entsprechendes Entgelt iber diese Leistungen
mit dem AG zu verhandeln.

Die Vergiitung erfolgt nicht, wenn der AN die Anderun-
gen zu vertreten hat.

4.5 Ohne Auftrag erbrachte Leistungen und Leis-
tungsdnderungen durch den AN

Leistungen, die der AN ohne Auftrag ausgefiihrt hat,
werden nur dann vergitet, wenn der AG sie nachtrag-
lich anerkennt.

Leistungsdanderungen, welcher Art auch immer, diirfen
nur mit ausdricklicher schriftlicher Zustimmung des AG
erfolgen.

5. Qualitatssicherung

5.1 Qualitatsleistung

Fiir die vom AG geforderte qualitative Erflllung der be-

auftragten Leistung hat der AN sicherzustellen:

a) fachkundiges und qualifiziertes Personal entspre-
chend den erforderlichen Leistungsbildern,

copyright KAGes

b) EDV-Ausstattung des Projektblros und Kompatibi-
litdt mit den EDV-Programmen (CAD, Kostenkon-
trolle, Terminplanung, virtueller Projektraum, etc.)
des AGs.

5.2 Qualitatsplanung

Dem AN ist die Zusammenarbeit und Integration der
qualitativen Planungsziele mit allen am Projekt Beteilig-
ten auferlegt.

Dem AN obliegt weiters die Koordinierung des Daten-
austausches mit allen beteiligten Planern.

Die Planungsergebnisse sind laufend zu dokumentieren
und Uber Aufforderung des AGs zu prasentieren.

Der AN ist verpflichtet, ein Projekthandbuch anzulegen
und zu fihren, in dem die Projektorganisation, die Pro-
jektdokumentation, allfdllige Subunternehmerver-
trage, die Planungsziele, die Qualitatsstandards und die
KontrollmaRnahmen enthalten sind.

Samtliche Protokolle der Planungs- und Baubespre-
chungen sind unverziglich allfalligen Subunternehmer
zu Ubermitteln (Email, virtueller Projektraum, etc).

53 Qualitatsstandards

Der AN hat seine Leistungen fiir den AG nach den
Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
ZweckmaRigkeit zu erbringen. Dabei sind nicht nur die
Investitionskosten, sondern auch die Folgekosten wie
z.B. aus der geplanten Betriebsorganisation oder ein
energiesparender Betrieb, zu beriicksichtigen.

Die KAGes verpflichtet sich in ihrer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung mit ihrem Umwelt- und Ener-
giemanagement (zertifiziert nach ISO 50001) zu einem
schonenden Umgang mit Umweltressourcen und Ener-
gie sowie zur Reduktion von Treibhausgasemissionen
und anderen negativen Umweltauswirkungen. Der AN
wird aufgefordert, bei der Umsetzung des gegenstand-
lichen Auftrages im Sinne dieser Verantwortung zu han-
deln.

Abweichungen von den Standardfestlegungen des AGs
bediirfen der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung
des AGs.

5.4 Kostenkontrolle

Der AN ist verpflichtet, die Kostenkontrolle mit dem
EDV-System des AGs vorzunehmen und lber die ge-
samte Projektdauer laufend zu aktualisieren.

Der mit Beginn der Stufe 1 vom AG vorgegebene Kos-
tenrahmen fiir die Gesamtinvestitionskosten ist bis Pro-
jektende bindend einzuhalten, wobei das Marktrisiko
beim AG verbleibt (+/- 5 %).
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Um diesen vorgegebenen Kostenrahmen einhalten zu
konnen, liegen alle KostensteuerungsmaBnahmen im
Aufgabenbereich des ANs.
KostensteuerungsmalRnahmen wie Einsparungen im
Qualitatsbereich, Umplanungen, Wiederholung der
Ausschreibungen oder sonstige Vorschldage zur Kosten-
reduzierung sind ohne gesonderte Vergilitung und nur
im Einvernehmen mit dem AG vorzunehmen.

5.5 Qualitatspriifung

Werden von einem vom AG beauftragten Prifer Man-
gel an den vom AN vertraglich geschuldeten Leistungen
festgestellt, so sind vom AN dem AG die hierdurch ver-
ursachten Kosten und Schaden zu ersetzen.

Sollten an den AG seitens ausfiihrender Firmen Mehr-
kostenforderungen gestellt werden, welche aus einer
nicht ordnungsgemalen Leistungserbringung des AN
entstanden sind, so hat der AN fiir jeden Anlassfall eine
Ponale von € 250,-- zu bezahlen. Dariiber hinausge-
hende Schadenersatzanspriiche bleiben unberihrt.
Fir Mehrkostenforderungen mit mehreren Verursa-
chern wird der Abzug gemaR dem Verursacherprinzip
durch den AG bestimmt.

7. Vertragsbonus

6. Vertragsstrafen

6.1 Fristen, Termine

Bei Nichteinhaltung vereinbarter ponalisierter Fristen
und/oder Termine durch den AN wird eine Vertrags-
strafe vereinbart. Diese Vertragsstrafe setzt weder ein
Verschulden, noch den Nachweis eines Schadens vo-
raus. Leistungsverzégerungen durch Subunternehmen
werden jedenfalls dem AN zugerechnet.

Die Hohe der Ponale betragt pro Kalendertag 0,5% der
Nettoauftragssumme der vom Verzug betroffenen Teil-
leistungen, mindestens jedoch € 100.-- pro Tag. Die
Hoéhe des Ponales ist nach oben hin mit 5 % der Auf-
tragssumme (Gesamthonorar) der jeweils abgerufenen
Planungsstufe begrenzt.

Der AG ist liberdies berechtigt, vom AN fiir den Uber die
Vertragsstrafe hinausgehenden Schaden Ersatz zu ver-
langen, welcher vom Honorar in Abzug gebracht wird.
Der AN erklart, dass die vereinbarte Vertragsstrafe
nicht GbermaRig im Sinne des § 1336 Abs 2 ABGB ist
und erklart weiters, dementsprechend keinerlei Hand-
lung zu setzen, einen Nachweis im Sinne des § 1336 Abs
2 ABGB zu erbringen.

6.2 Ubergabe der Teilleistungen

Bei Abgabe von nicht vollstandigen oder fehlerhaften
Unterlagen der entsprechenden Teilleistungen an den
AG wird das oben angefiihrte Pdnale von der Abgabe-
frist bis zur Ubergabe der mangelfreien Unterlagen,
vom Honorar in Abzug gebracht.

6.3 Mehrkostenforderungen
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Werden in der Stufe 3 seitens des AN nachvollziehbare
Einsparungspotentiale im Projekt i.S. der Gleichwertig-
keit, Sparsamkeit, ZweckmaRigkeit und Wirtschaftlich-
keit nachgewiesen, die durch das Anderungsmanage-
ment des AG freigegeben werden, erhalt der ideenbrin-
gende AN eine Honorierung im AusmaR von 40% der
Netto-Einsparungssumme (dh Einsparung abziglich des
Anderungsaufwandes aller an der Anderung Beteilig-
ten), die Summe der Vertragsboni betrdgt max.
€ 50.000,- je freigegebenem Anderungsantrag.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Teilzahlungen

Der AN hat nach MaRgabe der von ihm erbrachten Leis-
tungen und der angefallenen Nebenkosten Anspruch
auf Teilzahlungen, die jedoch in einem Abstand von 2
bis maximal 6 Monaten gelegt werden miissen. Zusatz-
lich kann ein Zahlungsplan vereinbart werden.

Jede zu honorierende Leistung gilt erst dann als verre-
chenbar erbracht, wenn diese ausdriicklich die Geneh-
migung des AGs aufweist und die priiffahige Rechnung
vorliegt.

Die Zahlungen erfolgen, auch fiir Leistungen der Subun-
ternehmer, mit schuldbefreiender Wirkung nur auf das
Konto des ANs.

Der AN ist verpflichtet, die in den Teilzahlungen des AGs
enthaltenen und den Subunternehmern zustehenden
Honoraranteile unverziiglich an diese weiterzugeben.
Ein entsprechender Nachweis ist Giber Aufforderung
des AGs vom AN vorzulegen.

8.2 Schlussrechnungen

Die Bestimmungen fiir Teilzahlungen gelten auch fir
Schlussrechnungen.

Die Gesamtleistung der jeweils abgerufenen Stufe ist
spatestens drei Monate nach Abschluss der vertragli-
chen Leistung in einer Schlussrechnung abzurechnen,
wobei die vorangegangenen Teilzahlungen anzufiihren
sind.
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Legt der AN innerhalb der Frist von drei Monaten keine
Gberprifbare Schlussrechnung und hélt er eine ihm ge-
stellte Nachfrist nicht ein, ist der AG berechtigt, auf Kos-
ten des ANs eine Abrechnung aufzustellen oder aufstel-
len zu lassen.

8.3 Uberzahlung/Schlusszahlung

Sind Uberzahlungen erfolgt ist die Riickforderung inner-
halb von 3 Jahren ab Uberzahlung zulssig. Die Uber-
zahlung der Schlussrechnung ist von ihrem Eintritt an
mit einem um 3 Prozentpunkte Gber dem jeweils gel-
tenden Basiszinssatz liegenden Zinssatz zu verzinsen.

Allfdllige Uberzahlungen sind vom AN, binnen 14 Tagen
ab schriftlicher Aufforderung durch den AG, zurlickzu-
zahlen.

Die Annahme der Schlusszahlung schlief3t nachtragliche
Forderungen fiir die vertragsgemall erbrachten Leis-
tungen aus, wenn nicht binnen einem Monat nach Er-
halt der Zahlung ein schriftlicher begrindeter Ein-
spruch erhoben wird.

8.4 Verzugszinsen

Der Zinssatz fir vom AG zu zahlende Verzugszinsen
wird mit 5% p.a. festgelegt.

8.5 Aufrechnung

Der AG ist berechtigt, Forderungen gegen den AN auch
mit Forderungen aus anderen Auftragen aufzurechnen.

8.6 Skonti

Werden bei Rechnungen Skonti vom AG nicht ausge-
niitzt, bleibt die Berechtigung zum Skontoabzug bei
schon geleisteten oder noch zu leistenden Zahlungen
aufrecht.

Die Verjahrungsfrist fir Skontiforderungen beginnt mit
Ablauf der Skontofrist fur die jeweils gelegte Rechnung.

8.7 Haftriicklass

Der AG ist berechtigt, fiir den Zeitraum von drei Jahren
ab Ubernahme der Leistung der jeweiligen abgerufe-
nen Stufe einen Haftriicklass in der Hohe von 3% der
Brutto-Schlussrechnungssumme der jeweils abgerufe-
nen Stufe einzubehalten. Der Haftriicklass ist durch
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eine Bankgarantie abldsbar. Der Haftrlicklass dient ne-
ben der Schadloshaltung von Gewahrleistungsanspri-
chen auch zur Abdeckung von Schadenersatzforderun-
gen des AGs.

8.8 Bankgarantie —Muster

Bankgarantien haben inhaltlich dem vom AG aufgeleg-
ten Muster zu entsprechen.

9. Haftung

9.1 Haftung
Der AN haftet

a) fir die Richtigkeit und Vollstdndigkeit der beauf-
tragten Leistungen wie z.B. Plane, Berechnungen,
Leistungsverzeichnisse, sonstige Ausfertigungen
und Anordnungen, Werkplanfreigaben sowie da-
fiir, dass diese den vertraglichen Festlegungen, den
einschlagigen gesetzlichen und behérdlichen Best-
immungen und den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen.

b) dass auf Grund seiner Planung bzw Planfreigaben
termingerecht vollstandige betriebs- und funkti-
onsbereite Anlagen errichtet werden kénnen.

c) fir die vertragskonforme Kosten- und Terminver-
folgung sowie Koordination.

d) fur die Richtigkeit und VertragsmaRigkeit der Rech-
nungsprifung

e) beiVerletzung seiner Warn- und Aufklarungspflicht

Der AN hat fiir jeden hieraus entstehenden Schaden Er-
satz zu leisten. Der AG ist berechtigt, den Schadensbe-
trag vom Honorar abzuziehen.

Eine allfallig abzuschlieBRende Projekthaftpflichtversi-
cherung ist Zug um Zug mit der Auftragserteilung vor-
zulegen und hat zu enthalten, dass:

a) der Versicherer das Recht zur Kiindigung im Scha-
densfall auf die Dauer der Laufzeit der Versiche-
rung verzichtet,

b) der Versicherer im Schadensfall die Entschadigung
an den AG auszubezahlen hat,

c) die Versicherung bis drei Jahre nach Fertigstellung
(= Ubergabe des Bauwerkes) abzuschlieRen und
auf Kosten des ANs aufrecht zu halten ist.

9.2 Verantwortlichkeit

Seite 6 von 8




Kontakt: Schlamadinger Markus, Mag.
Letzte Anderung: 16.06.2020

Richtlinie 0010.1318
ABK-PL

Prifungstatigkeiten, Genehmigungen oder Zustimmun-
gen des AGs, Abstimmungen mit dem AG sowie anderer
Projektbeteiligter entbinden den AN nicht von seiner
Haftung und Gewahrleistung.

10. Gewahrleistung

Der AN leistet Gewahr, dass seine vertraglichen Leis-
tungen mangelfrei und termingerecht erbracht wer-
den.

Die Gewadhrleistungs- und Rigefrist beginnt mit der
Ubernahme der jeweiligen Teilleistungen der Stufe 1,
Stufe 2 und Stufe 3 durch den AG und endet drei Jahre
nach Ubernahme bzw fiir die Stufe 3 drei Jahre nach
Fertigstellung (=Ubergabe des Bauwerkes).

Der AG behilt sich vor, im Falle mangelhaft erfillter
Leistungen — unbeschadet allfalliger Schadenersatzfor-
derungen —einen angemessenen Qualitdtsabzug vorzu-
nehmen.

Der AG ist berechtigt, bei Vorliegen von Méangeln, das
gesamte noch offene Honorar zuriickzuhalten.

11.2 Vergiitung der Leistungen

Wenn die Umstande, die zum Riicktritt vom Vertrag ge-
fUhrt haben, auf Seiten des ANs liegen, werden nur die
von ihm bis dahin vertragsgemall zur Ganze oder teil-
weise erbrachten und dem AG libergebenen Leistungen
vergltet. Der Anspruch des AGs auf Ersatz des durch
verschuldete Nichterfillung verursachten Schadens
bleibt hierdurch unberihrt.

Wenn die Umstande, die zum Riicktritt vom Vertrag ge-
fUhrt haben, auf Seiten des AGs liegen, sind die vom AN
bis dahin vertragsgemal zur Ganze oder teilweise er-
brachten Teilleistungen zu Gbergeben und abzugelten.
Darliber hinaus gebihrt dem AN nur der Ersatz der
nachgewiesenen Aufwendungen und Auslagen fir die
noch nicht erbrachten Teilleistungen der beauftragten
Stufe. Eine Anpassung der Honorarbemessungsgrund-
lage findet keinesfalls statt. Zuschldge werden aus-
driicklich ausgeschlossen.

Die Anwendung des § 1168 ABGB wird ausdriicklich
ausgeschlossen.

12. Werknutzung,

Veroffentlichungen

11. Ricktritt vom Vertrag

111 Riicktritt vom Vertrag

Der AG ist berechtigt, den Riicktritt vom Vertrag zu er-
klaren, wenn der AN im Sinne des § 918 ABGB

a) mit der Leistung in Verzug ist, oder

b) die Leistung nicht auf die bedungene Weise
erbringt.

Der AG ist weiters berechtigt, den sofortigen Riicktritt
vom Vertrag zu erkldren, wenn

a) Uber das Vermdgen des ANs ein Konkurs- oder Aus-
gleichsverfahren ero6ffnet wird oder ein Antrag auf Er-
o6ffnung des Konkurses mangels Kostenabdeckung ab-
gewiesen wird, oder

b) auf Seiten des ANs Umstande vorliegen, welche die
ordnungsgemalie Erfiillung des Auftrages offensichtlich
unmoglich machen, oder

c) das gegenstandliche Planungsvorhaben teilweise o-
der ganzlich unterbleibt oder mangels Finanzierung ein-
gestellt wird.

Der Ricktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.
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12.1 Werknutzung

Mit Ubergabe und Abgeltung von Ausarbeitungen bzw.
Teilleistungen gehen diese in das Eigentum des AGs
liber. Dieser ist berechtigt, diese Ausarbeitungen ohne
gesondertes Honorar weiter zu verwerten, zu veran-
dern, zu bearbeiten und unter Nennung des ANs zu ver-
offentlichen.

12.2 Veroffentlichungen

Der AN bedarf zur ganzlichen oder teilweisen Verof-
fentlichung seines Werkes, auf das sich der Auftrag be-
zieht, der schriftlichen Zustimmung des AGs.

12.3 Wechsel des Auftragnehmers
Im Falle eines Wechsels des AN ist der AG berechtigt,

alle Plane und Ausarbeitungen ohne gesondertes Ho-
norar weiter zu verwenden.

13. Subunternehmer

13.1 Leistungen
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Die an Subunternehmer vergebenen Teilleistungen sind

vom AN genau zu definieren und dem AG schriftlich

mitzuteilen.

Dabei ist sicherzustellen, dass die vergebene Teilleis-

tung in der bedungenen Qualitat It. Vertag erbracht

wird.

14. Streitigkeiten

14.1 Leistungserbringung

Der AN darf die Leistungserbringung, auch bei Streitig-

keiten weder verzogern noch unterbrechen, noch ein-

stellen.

14.2 Anzuwendendes Recht

Es gilt ausschlielRlich 6sterreichisches Recht.

14.3 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand gilt Graz als vereinbart.
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